
Gemeinderat genehmigt Bauabrechnung für Neubau
Pavillon Schulanlage Sonnenhof

7. März 2024

Das Projekt rund um das Schulraumprovisorium Sonnenhof wurde
abgeschlossen. Die Bauabrechnung wurde vom Gemeinderat genehmigt.
Insgesamt schliesst die Bauabrechnung um Fr. 47'509.85 unter dem
teuerungsbereinigten Kostenvoranschlag ab. 

Das neue Schulraumprovisorium der Primarschule Sonnenhof

Termingerecht auf den Schuljahresbeginn 2023/2024 konnte der neue Pavillon der Primarschule Sonnenhof in
Kirchberg in Betrieb genommen werden. Dieser beinhaltet Klassenzimmer, Gruppenräume sowie Arbeitsplätze für
Lehrpersonen. Am 30. September 2023 hatte die Bevölkerung die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten zu
besichtigen. 

Die Schällibaum AG hat zwischenzeitlich die Bauabrechnung abgeschlossen. Das Ergebnis wurde mit der
Finanzverwaltung der Gemeinde Kirchberg abgeglichen. Die Bauabrechnung stimmt mit der Investitionsrechnung
überein und der Gemeinderat hat die Bauabrechnung genehmigt.

Die Bauabrechnung schliesst mit einem Ergebnis von Fr. 2'744'290.15 ab. Der von der Bürgerschaft erteilte Kredit
beläuft sich unter Berücksichtigung der Bauteuerung auf insgesamt Fr. 2'791'800.-. Damit schliesst die Bauabrechnung
um 1.7 % unter dem Kostenvoranschlag ab. 
 

BKP Bezeichnung Kostenvoranschlag
gemäss Gutachten

Kostenvoranschlag
revidiert inkl.
Teuerung

Bauabrechnung Differenz



0 Grundstück 0.00 0.00 0.00  

1 Bauvorbereitung 300'000.00 300'000.00 339'006.50 + 39'006.50

2 Gebäude 2'300'000.00 2'300'000.00 107'805.05 -
2'192'194.95

3 Betriebseinrichtungen 0.00 0.00 0.00  

4 Umgebung 25'000.00 25'000.00 19'248.80 - 5'751.20

5 Baunebenkosten

Teuerung

75'000.00 75'000.00

91'800.00

61'209.00 - 105'591.00

6 Modulbau 0.00 0.00 2'009'277.40 +
2'009'277.40

7 Pausendach 0.00 0.00 11'006.20 + 11'006.20

9 Ausstattung 0.00 0.00 196'737.20 +
196'737.20

  Total 2'700'000.00 2'791'800.00 2'744'290.15 - 47'509.85

Der Gemeinderat dankt allen am Projekt Beteiligten und freut sich über den gelungenen Neubau.


